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 COMUNE DI BARRALI 

Provincia di Cagliari 

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E DEPOLVERIZZAZIONE STRADA COMUNALE BARRALI – 

PIMENTEL”. 

IMPRESA: DE.CA. di Callai Felice s.n.c. con sede in 09040 Barrali (CA), Via E. Fermi n° 

18, (C.F./P.I. 02735670925) 

CONTRATTO: Scrittura Privata  Reg.  n.  64   del  18.07.2013; 

Importo a base di gara  €.    31.476,74 

Ribasso di gara 14,00%   €.      4.406,74 

Importo netto lavori                €.    27.070,00 

Importo oneri sicurezza          €.      1.000,00 

Importo contrattuale              €.    28.070,00 

Maggior importo lavori   €.      2.899,74     

Nuovo importo contrattuale €.    30.969,74   

CUP: B73D12000540004  

CIG: Z950A26F9A 

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

E REGOLARE ESECUZIONE 

PROGETTO: il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria e 

depolverizzazione strada comunale Barrali-Pimentel”, predisposto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, dell’importo finale complessivo di €. 40.125,48 di cui €. 31.476,74 per lavori a 

base d’asta ed €. 1.000,00 per oneri per la sicurezza; 

Nel progetto dei lavori sono sommariamente  previsti i seguenti interventi: 

- Regolarizzazione della massicciata stradale; 
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- Stesa dello strato di collegamento in conglomerato bituminoso (binder) dello spessore 

compresso di cm. 5 - 7; 

- Stesa del manto di usura in conglomerato bituminoso (tappeto) dello spessore compresso 

di cm. 3; 

- Modifica delle griglie esistenti lato strada a protezione dei pozzetti di raccolta delle 

acque meteoriche; 

- Sostituzione chiusini in ghisa esistenti lungo la strada in corrispondenza dei pozzetti di 

ispezione della rete fognaria; 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: in virtù della determinazione  del Servizio Tecnico  n. 

28 del 30.05.2013, è stata indetta procedura negoziata, in virtù del  disposto di cui agli artt. 

125, comma 7 e 3,  del D.Lgs.  N° 163/2006, e in attuazione di quanto disciplinato all’art. 3, 

comma 1, lett. g) del Regolamento comunale dei lavori in economia approvato con del. C.C. 

n° 36 del 26.11.2007, e per cottimo fiduciario ai sensi dei successivi artt. 5 e 7, con il criterio 

del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di negoziazione, determinato mediante 

ribasso percentuale sull’elenco prezzi per un importo dei lavori di €. 31.476,74 (IVA esclusa) 

più €. 1.000,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l’affidamento 

dei lavori in questione; 

AGGIUDICAZIONE: con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 36 del 

25.06.2013, i lavori in questione sono stati aggiudicati all’Impresa DE.CA. di Callai Felice 

s.n.c. con sede in 09040 Barrali (CA), Via E. Fermi n° 18,  per il prezzo netto di €. 27.070,00 

a  seguito del ribasso del 14,00% effettuato sul prezzo a base di gara oltre gli oneri per la 

sicurezza di €. 1.000,00 e l’I.V.A. di legge al 21%; 

CONTRATTO: è stata sottoscritta scrittura privata tra le parti  iscritta al registro dei contratti 

non repertoriati al  Reg.  n.  64   del   18.07.2013. 

QUADRO DI SPESA DEFINITIVO: in seguito all’aggiudicazione sancita con la 
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determinazione del Servizio Tecnico N° 36 del 25.06.2013, il quadro di spesa è definito come 

segue: 

A) LAVORI 

A1) Importo netto lavori                €.    27.070,00 

A2) Importo oneri sicurezza          €.      1.000,00 

                   TOTALE A)    €.    28.070,00  €.    28.070,00 

A) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

B1) IVA 21% su A)  €.  5.894,70 

B2) Incentivo progettazione €.     649,53 

B3) Imprevisti   €.     179,10 

B4) Economia di gara  €.  5.332,15 

  TOTALE B) €.  12.055,48  €.  12.055,48 

TOTALE GENERALE (A+B)    €.  40.125,48 

 TEMPI DI ESECUZIONE: i lavori sono stati consegnati in data 22.07.2013, il tempo utile 

per ultimare i lavori ai sensi dell'art. 13 del C.S.A. è stato stabilito in giorni 30 (trenta) 

naturali e consecutivi, e quindi prevista per il giorno 21.08.2013. L’ultimazione è avvenuta in 

data 08.08.2013, entro il tempo contrattuale. 

VERIFICA DEI LAVORI: durante l’esecuzione dei lavori,  è stata valutato  eseguire alcuni 

interventi migliorativi non previsti nel progetto originale per mancanza di risorse finanziarie. 

L'economia derivante dal ribasso d'asta consente ora di dare maggiore completezza 

all'intervento. 

In particolare è stato valutato un intervento di ripristino del manto stradale, in corrispondenza 

della nuova condotta della rete idrica a servizio del depuratore e dell'ecocentro, realizzata in 

economia diretta con il personale del comune e completata con uno strato superiore in cls; è 

stato altresì valutato di migliorare l'accesso al depuratore fognario mediante la  realizzazione 



 

 4 

di una modesta superficie di pavimentazione in cls  con rete elettrosaldata compresa nel getto;  

inoltre, una delle griglie a protezione dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, per le 

quali era previsto il riposizionamento in quota con il manto stradale finito, è risultata 

danneggiata e quindi si è reso necessario la fornitura di un griglia di nuova realizzazione. 

A tal fine sono stati concordati con l’Impresa i seguenti Nuovi Prezzi: 

NP001- RIPRISTINO TAGLIO STRADALE, in corrispondenza di reti idriche o fognarie o 

altri sottoservizi, previa scarifica di pavimentazione bituminosa o in cls, per uno spessore di 

cm. 3, eseguita tramite idonee macchine  operatrici  e  a  mano  ove  necessario,  compreso  il  

carico  e  trasporto  in discariche  autorizzate dei materiali di risulta, stesa di conglomerato 

bituminoso per manto d'usura costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a 

caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso. Steso in opera con 

vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 3, previo ancoraggio 

con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo.  

Il tutto  eseguito  da  personale  specializzato,  compreso  delimitazioni  delle  aree  di 

intervento tramite appositi cartelli indicatori e oneri per il mantenimento in sicurezza della  

transitabilità  della  strada,  compreso  ogni  onere  ed  opera  per  dare  il  taglio eseguito a 

regola d'arte . Misurazione a metro lineare per una larghezza costante di m. 1,00 per l'intero 

sviluppo. 

Prezzo di Applicazione a m. €. 29,00; 

NP002 - FORNITURA DI NUOVA GRIGLIA in ferro lavorato a protezione dei pozzetti di 

 raccolta delle acque meteoriche, con caratteristiche costruttive e dimensionali descritte nella 

voce D.0001.000.3.1001 e compresi gli stessi oneri ivi previsti relativi alla realizzazione del 

nuovo telaio nuovo telaio con profilo a L con altezza complessiva di mm. 75, compreso 

sistema di cerniere per successiva ispezione dei pozzetti, la messa in opera in quota con il 

definitivo piano stradale bitumato. Comprese le necessarie opere edili, occorrenti per la 
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rimozione di quella esistente e il successivo riposizionamento del nuovo telaio e della nuova 

griglia. 

Prezzo di Applicazione cad. €. 500,00; 

NP003 - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE di accesso al depuratore, da realizzare 

in CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,  

MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,  avente CLASSE DI CONSISTENZA 

S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con 

cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe. Compresa la 

fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata con maglia cm. 20x20 Ø 5 mm.; con 

RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee 

Guida Consiglio Sup. LLPP. Dimensioni m. 3,45 x 5,70 spessore medio cm. 10. 

Prezzo di Applicazione a corpo €. 400,00; 

Per gli ulteriori interventi di cui sopra sono state utilizzate le somme risultanti in seguito alle 

economie di gara.  

Il quadro di spesa finale risulta il seguente:  

A) LAVORI 

A1) Lavori realizzati  €. 34.848,54 

 a dedurre ribasso del 14,00% €.   4.878,80 

LAVORI AL NETTO  €. 29.969,74 

A2) Oneri sicurezza  €.   1.000,00 

TOTALE A)   €. 30.969,74   €. 30.969,74 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1) IVA 21% su A)  €.   6.503,64 

B2) Incentivo (2% di A1 + A2) €.      696,97 

B3) Economie   €.    1.955,13 
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  TOTALE B) €.    9.155,74   €.    9.155,74 

      TOTALE GENERALE (A+B)   €.  40.125,48 

Si registra pertanto un’economia di €. 1.955,13 di cui si propone lo svincolo. 

CERTIFICATO 

DI REGOLARE ESECUZIONE 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori in questione, tenuti presenti i risultati 

favorevoli della visita effettuata sopralluogo in data 04.09.2013 in contraddittorio con il 

titolare dell’Impresa DE.CA. di Callai Felice s.n.c. con sede in 09040 Barrali (CA), Via E. 

Fermi n° 18, 

considerato che: 

- i lavori corrispondono al contenuto del progetto citato in premessa; 

- per quanto è stato possibile accertare, lo stato di fatto dei lavori risponde, per qualità e 

dimensioni, alle previsioni di progetto ed alle addizioni di lavori richiesti dal Direttore dei 

Lavori; 

- i prezzi applicati sono quelli di contratto e quelli preventivamente concordati; 

- l’impresa ha ottemperato agli obblighi derivanti dal contratto, e alle disposizioni impartite 

dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi; 

CERTIFICA 

Ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che i lavori di cui trattasi sono 

stati regolarmente eseguiti dall’Impresa DE.CA. di Callai Felice s.n.c. con sede in 09040 

Barrali (CA), Via E. Fermi n° 18, sulla base del progetto approvato con determinazione  del 

Servizio Tecnico n. 147 del 27.12.2012  per un importo  complessivo di €. 40.125,48 di cui €. 

31.476,74 per lavori a base d’asta ed €. 1.000,00 per oneri per la sicurezzae alle disposizioni 

impartite in corso d’opera, e liquida il credito dell’Impresa come di seguito: 
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LAVORI AL NETTO      €. 29.969,74 

A2) Oneri sicurezza      €.   1.000,00 

TOTALE A)       €. 30.969,74 

(diconsi Euro trentamilanovecentosessantanove/74) salvo l’approvazione superiore del 

presente atto. 

Barrali, 09 settembre 2013 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Geom. Valentino Meloni 
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